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Árnesi, 23.5.2024
Fundanúmer í WorkPoint : F202406-0027

1. Breytingar á húsnæði Þjórsárskóla sem hefjast 3. júní

Allar breytingar sem framkvæma á í Þjórsárskóla hafa verið staðfestar af starfsfólki Þjórsárskóla og búið 
er að panta ný húsgögn í skólann, borð, stóla, hillur o.s.frv. í samræmi við óskir kennara. Teikningar 
fyrir breytingunum eru tilbúnar og búið er að staðfesta að framkvæmdir hefjist 3. júní þegar starfsfólk 
Þjórsárskóla er farið í námsferð erlendis. Áætlun miðast við að allar framkvæmdir verði búnar tímanlega 
áður en skóli hefst aftur í ágúst.

2. Teikningar af íþróttamiðstöð eru tilbúnar – yfirferð til samþykktar

Lagðar fram teikningar af íþróttamiðstöðinni í samræmi við þarfagreiningu sem búin er að eiga sér stað. 
Farið yfir teikningarnar og forsendur allra rýma sem eru hugsaðar í húsinu. Þrátt fyrir að hönnun á ytra 
byrði sé tilbúin, eru ýmis smáatriði ófrágengin. Einnig á eftir að vinna frekar í skilgreiningu á 
fjölmörgun svæðum í innra skipulagi húsnæðisins.

3. Verknámshús / Fablab

Umræða um verknámshús og fablab og hversu stórt slíkt húsnæði þurfi að vera. Einnig rætt um 
möguleika sem fylgja því að nýta hluta af félagsheimili undir hluta af starfsseminni enda þegar 
skrifstofurými í íþróttamiðstöðinni verður tilbúið mun losna um núverandi skrifstofur sveitarfélagsins 
ásamt því að búningsklefar í kjallara félagsheimilis verða ekki lengur í notkun eftir að íþróttahúsið 
verður tekið í notkun. Vinna þarf þarfagreiningu áfram.

4. Tímalínan framundan

Farið yfir tímalínu næstu vikna, fyrirhugaðan íbúafund ásamt því hversu mikil vinna sé eftir til að 
teikningar af íþróttamiðstöð verði tilbúnar að fullu.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 10.15.

Þeir fulltrúar sem voru á fundinum staðfesta fundargerðina með rafrænni undirritun.
Rafræn undirritun eftirfarandi fulltrúa í stjórn staðfestir að viðkomandi var ekki á fundinum en hefur kynnt sér 
fundargerðina:

7. Framkvæmdanefnd
Fundartími: 8:30 – 10:00
Boðaðir: Gunnar Örn Marteinsson; EXT Lilja Loftsdóttir
Fundarstjóri: Haraldur Þór Jónsson
Ritari: Haraldur Þór Jónsson
Starfsmenn: Vilborg Ástráðsdóttir
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