



Skeiða- og Gnúpverjahreppur

Skeiða- og Gnúpverjahrepps kt., 540602-4410, hér eftir nefndur verkkaupi, annars vegar og Þrándarholt sf., kt. 681207-1710, hér eftir nefndur verktaki, hins vegar gera með sér eftirfarandi

viðauka

við samning útgefin 09.03.2025 um verkið *Steypuvinnu vegna byggingar íþróttar- og fjölnotamannvirkis í Árnesi.*

1. gr.

Verkið

Aðilar eru sammála um að gera eftirfarandi viðbætur við ofangreindan verksamning:

- Sökkulgerð og gerð undirstöðu fyrir tengibyggingu við íþróttamiðstöð í Árnesi og Þjórsárskóla.
- Smíði veggeininga og reisning þeirra
- Ásetning klæðningar að utan
- Ísetning hurða og glugga
- Smíði þaks og frágangur á þakköntum og áfellum.

2. gr.

Verktími

Verki skv. viðauka þessum telst lokið þegar að tengibygging er orðin fókheld skv. stöðlum byggingarreglugerðar.

3. gr.

Samningsfjárhæð

Greiðsla fyrir verkið er í samræmi við ákvæði upphaflegs verksamning og ákvæði í útboðslýsingum um uppreikning verðs á grundvelli verðlags miðað við vísitölu neysluverðs með grunnvísitölu í október 2024, 633,8 stig.

Uppreiknuð verð miðast við 1. janúar 2026 og eru:

Fyrir menntaðan húsasmið 9.866 kr.

Fyrir ómenntaðan aðstoðarmann húsasmiðs sem starfar undir vertaka 8.827 kr.

Við tímaverðin bætist við virðisaukaskattur.

4. gr.

Önnur ákvæði

Önnur ákvæði verksamningsins, sem þessi viðauki breytir ekki sérstaklega, halda gildi sínu óbreytt.

5. gr.

Viðauki þessi tekur gildi við undirritun beggja aðila og telst óaðskiljanlegur hluti verksamningsins.

Rísi mál út af viðauka þessum má rekja það fyrir Hérðasdómi Suðurlands og er sáttatilaun dómara nægileg.

Samningur þessi er gerður með fyrirvara um samþykki sveitarstjórnar Skeiða- og Gnúpverjahrepps.

Öllu framangreindu til staðfestingar rita aðilar undir samning þennan með rafrænni undirskrift